

Adaptation de la Gestion de Projet

S3.A.01 Application de gestion de biens immobiliers

17 janvier 2025

Enseignant Tuteur: M. Pascal FERNANDEZ

Client: M. Thierry Millan

Product Owner: Ellisa EE

Scrum Master: Mathéo DEPUYDT

Équipe de développement :

Ellisa EE, Mathéo DEPUYDT, Maxence BETH, Tristan GALLARDO

Méthode

Pour ce projet, un processus agile inspiré de la méthode Scrum a été adopté. Cette méthode nous a permis de générer de la valeur grâce à des solutions adaptives pour des problèmes complexes.

Dans le cadre d'un cycle de développement de SCRUM, nous avons une **Sprint 0** de **5 semaines** et **3 sprints** ayant un timebox de **3 semaines**.

À chaque itération, nous nous efforçons de respecter les trois piliers fondamentaux de Scrum : la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence de notre travail et de nos progrès est assurée grâce aux artefacts Scrum tels que le Product Backlog, le Sprint Backlog et le Burndown Chart. Ces outils permettent une inspection rigoureuse et fréquent afin d'identifier les problèmes dans le travail.

Notre travail et nos avancées sont régulèrement examinés lors des événements Scrum : revue de sprint, rétrospective, daily scrum et sprint planning. Ces pratiques sont essentielles pour nous adapter en cas de déviation des objectifs fixés ou d'inadéquation du produit avec les attentes. Ce processus itératif nous a ainsi permis de produire un produit minimum viable (MVP) répondant aux besoins du client

Cadences des réunions

Réunion de planification (Sprint planning)

Fréquence	Au début de chaque sprint :	
	• 21 octobre 2024	
	• 25 novembre 2024	
	• 16 décembre 2025	
Durée	45 minutes – 1 heure	
Participants	Équipe de développement, Product Owner	
Objectif	 Inspection de Product Backlog et la définition de fini 	
	 Définir de Sprint Goal et Sprint Backlog 	

Daily Scrum

Fréquence	Au début de toutes les séances	
Durée	15 minutes	
Participants	Équipe de développement	
Objectif	Partager les avancées et ce qui est prévue jusqu'au prochain	
	daily scrum	
	 Identifier les éventuels objectifs à l'évolution du produit 	

Revue de Sprint (Sprint Review)

Fréquence	À la fin de chaque sprint :	
	22 novembre 2024	
	• 13 décembre 2024	
	• 17 janvier 2025	
Durée	30 minutes	
Participants	Équipe de développement, Product Owner, Scrum Master, tuteur	
	enseignant	
Objectif	 Présenter la version du produit obtenue en fin de sprint 	
	 Valider les items de backlog finis 	
	 Émettre des réesrves sur les items non satisfaisants 	
	Mettre à jour le backlog	

Rétrospective

Fréquence	Après chaque revue de sprint	
Durée	30 minutes	
Participants	Équipe de développement, Product Owner, Scrum Master	
Objectif	 Identifer ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être améliorer et 	
	proposer des solutions concrètes	

Outils Utilisés

Gestion de version de	Git et Gitlab
code	
Gestion de backlog et	Gitlab
board agile	
Gestion des documents	Conçus à l'aide de Office 365 et stockés dans l'espace de
bureautique	fichier attaché à l'équipe Teams
Communication	Teams, Discord (entre l'équipe de développement)
Ressources	Moodle
pédagogiques	